

## Plan d'actions annuel d'accessibilité 2021

### Introduction

Le plan annuel d'accessibilité présente l'ensemble des actions prévues pour réaliser les opérations de mise en conformité des sites et des applications.

Il est lié au schéma pluriannuel d'accessibilité qui présente la démarche globale de mise en accessibilité.

### Agenda planifié des interventions

Ce plan est établi pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Projet – type	Action d'accessibilité	Détails des actions	Date de mise en œuvre attendue	Date de Réalisation
<b>2 sites</b> <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Universcience.fr</i>	Mise à jour de la conformité au RGAA 4	Tests et Audits avec RGAA4	2021	
	Déclaration de conformité	Publication – Mise à jour avec RGAA 4	2021	
	Maintenance	Des fonctionnalités techniques et des contributions éditoriales	Tout au long de 2021	
1 Projet <b>Palais sur la Toile</b> pour le site <i>Palais-decouverte.fr</i>	Mise à jour déclaration de conformité Avec RGAA4	Publication	2021	
	Maintenance	Des fonctionnalités techniques et des contributions éditoriales	Tout au long de 2021	

Reprise <b>Chantier</b> <b>Accessibilité des médias</b> des sites	mise en conformité d'un choix de AV des 3 sites à définir	Prestations production de sous-titrages et de textes de transcription (marché cadre)	2021	
		Mise en ligne des fichiers de sous-titrages et de textes de transcription - Interne	2021	
<b>1 site</b> – <i>leblob.fr</i>	Audit complet de validation pour déclaration de conformité	Prestation externe	2021	
	Déclaration conformité RGAA4	Publication	2021	
	Maintenance	Des fonctionnalités techniques et des contributions éditoriales	Tout au long de 2021	
<b>1 Application</b> <b>MyCité</b>	Audit de validation RGAA4	Prestation interne ou externe	2021	
	Déclaration conformité RGAA4	Publication	2021	
1 Extension sur site <i>cite-sciences.fr</i> -plateforme numérique : « <b>Mes Services</b> »	Maintenance – corrections	<i>A définir</i>		