

Plan d'actions annuel d'accessibilit  2020

Date de publication le 27/04/2020

Mise   jour le 17/01/2022

Introduction

Le plan annuel d'accessibilit  pr sente l'ensemble des actions pr vues pour r aliser les op rations de mise en conformit  des sites et des applications.

Il est li  au sch ma pluriannuel d'accessibilit  qui pr sente la d marche globale de mise en accessibilit .

Agenda planifi  des interventions

Ce plan est  tabli pour la p riode du 2 me semestre 2019   fin 2020.

Projet – type	Action d'accessibilit�	D�tails des actions	Date de mise en �uvre attendue	Avancement de l'action
Sch�ma pluriannuel	Publication	�tude et publication	1er semestre 2020	R�alis�e le 27 avril 2020
Plans d'action	Publication	�tude et mise en ligne des plans 2020 et 2021	1er semestre 2020	R�alis�e le 27 avril 2020
3 sites : <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Universcience.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	Audits de validation (RGAA3)	Prestataire Soci�t� Access42 - March� cadre DAE	2019	R�alis�e en Juin 2019
	D�claration de conformit� (RGAA3)	Publication	2019	R�alis�e le 10 Octobre 2019
	Mise en conformit� (RGAA3)	Corrections suite aux recommandations des audits	2019	R�alis�e en Ao�t 19 -Janvier 2020
	Mise � jour d�claration conformit� (RGAA3)	Publication	1er semestre 2020	R�alis�e le 07 F�vrier 2020

	Maintenance	Des fonctionnalit�s techniques et des contributions �ditoriales	Tout au long de 2020	� poursuivre
A/B testing sur 2 sites <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	Contr�le de l'accessibilit� des pages test�es - vigilance	Tests et recommandations, suivis de correction	Tout au long de 2020	� poursuivre
Nouvelle billetterie pour 2 sites <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	Mise en conformit� (RGAA4)	Tests et recommandations, suivis de corrections	2�me semestre 2020	En cours
	Audit de contr�le	Prestation interne	2�me semestre 2020	Report�e en 2022
1 site Le Blob <i>leblob.fr</i>	Mise en conformit� totale du site (RGAA4)	Evaluation, tests recettes recommandation suivis corrections	2020	Recette r�alis�e en Novembre 2020 Corrections report�es en 2021
	Audit de contr�le	Prestation interne	2020	R�alis� en D�cembre 2020
1 Extension sur site <i>Cite-sciences.fr</i> plateforme num�rique : « Mes Services »	Mise en conformit� (RGAA4) - Suivi du projet	Tests, recettes , recommandations, suivis de corrections	Tout au long de l'ann�e 2020	En cours, poursuite en 2021 Ouverture au public pr�vue en octobre 2021
1 web App « <i>Robinsonnade</i> » <i>(Dans le cadre d'une exposition temporaire)</i>	Mise en accessibilit�	Suivi du projet Tests Recettes Suivis des corrections	Fin 2020	Report�e en 2021

1 application mobile – MyCit�	Finaliser la conformit� de l’appli (RGAA4)	Tests recommandations, suivis des corrections	2020	Report�e en 2022
1 Projet <i>Palais sur la Toile</i> pour le site <i>Palais-decouverte.fr</i>	Mise en conformit� totale du site (RGAA4)	Tests recommandations	2 ^{�me} semestre 2020	En cours
	Accessibilit� de m�dias Audio-visuels	Sous-titrages et textes de transcription	Fin 2020	Report�e en 2021
Sensibilisations – formations � la demande sur l’accessibilit� num�rique	Formations � la carte pour chefs de projets, graphistes, webmasters, contributeurs...	Selon les besoins des projets - Action Interne	Tout au long de l’ann�e 2020	7 personnes
Formations � l’accessibilit� num�rique Personnel DET	Inscription dans le plan de formation 2020	Formations assur�es par prestataires ext�rieurs	2020	Annul�e