

## Plan d'actions annuel d'accessibilit  2022

Date de publication le 17/01/2022

Mise   jour le 17/01/2023

### Introduction

Le plan annuel d'accessibilit  pr sente l'ensemble des actions pr vues pour r aliser les op rations de mise en conformit  des sites et des applications.

Il est li  au sch ma pluriannuel d'accessibilit  qui pr sente la d marche globale de mise en accessibilit .

### Agenda planifi  des interventions

Ce plan est  tabli pour la p riode du 01/01/2022 au 31/12/2022

Projet – type	Action d'accessibilit�	D�tails des actions	Date de mise en �uvre attendue	Avancement de l'action
<b>Sch�ma pluriannuel et plans d'action</b>	Publication	Mise � jour des plans	2022 Fin d'ann�e	R�alis� le 17 janvier 2022
<b>3 sites (avec 2 billetteries)</b> <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Universcience.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	3 Audits de validation pour conformit�	Prestations externes	2022	Palais : juin 2022  Universcience : juin 2022  Cit� : report� en 2023
	D�claration de conformit�	Publication	2022	En attente de corrections des audits
	Maintenance	Tests et recettes sur fonctionnalit�s techniques et contributions �ditoriales	Tout au long de 2022	A poursuivre

<b>A Mes Services</b> <i>Extension du site Cit� : messervices.cite- sciences.fr</i>	Audit de validation pour conformit� RGAA4	Prestation externe	2022	Report� en 2024
<b>Billetteries en ligne sur le site</b> <i>Cite-sciences.fr palais-d�couverte.fr</i>	Mise en conformit� totale du site (RGAA4)	Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections	Pr�vue d�but 2022	R�alis�es en 2022
	Audit Billetterie Palais	Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections		R�alis� : 08 mars 2022
	Audit Billetterie Cit�			Pr�vu en 2023
<b>Offres num�riques</b> des sites Cit� et Palais <i>Audio visuels, podcasts, jeux, sous- sites interactifs ...</i>	Mise en conformit� (RGAA4)	Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections	2022 selon les agendas des expositions temporaires	R�alis�s en 2022
<b>Palais sur la Toile</b> <i>mise � jour du site Palais-decouverte.fr</i>	Mise en conformit� totale du site (RGAA4)	Tests recommandations sur nouveaux contenus	Pr�vue sur 2021 – 2024	En cours
<b>1 site le Blob</b> <i>leblob.fr</i>	Corrections de l’audit initial et Maintenance	Des fonctionnalit�s techniques et des contributions �ditoriales	2022	En cours � poursuivre en 2023
<b>1 Application mobile MyCit� / My Palais</b>	Mise en conformit� totale des 2 applications (RGAA4)	Tests recommandations sur nouveaux contenus	2022	Report� en 2023
	Audit de validation (RGAA4)	Prestation interne ou externe	2022	Report� en 2024
	D�claration conformit� (RGAA4)	Publication	Fin 2022	Report� en 2024



<p><b>A/B testing</b> sur 2 sites</p> <p><i>Cite-science.fr Palais-decouverte.fr</i></p>	<p>Contr�le de l'accessibilit� des pages test�es - vigilance</p>	<p>Tests et recettes, recommandations, suivis de correction</p>	<p>Tout au long de 2022</p>	<p>A poursuivre</p>
<p><b>Sensibilisations – formations</b> � la demande sur l'accessibilit� num�rique</p>	<p>Formations � la carte pour chefs de projets, graphistes, webmasters, contributeurs...</p>	<p>Selon les besoins des projets - Action Interne</p>	<p>Tout au long de l'ann�e 2022</p>	<p>11 personnes</p>